

# OSLOREGIONENS KOORDINERINGSGRUPPE ENERGISTASJONER FASE II

REFERAT FRA MØTE 27.01.2026

UTKAST PER 29.01.2026

## Til stede:

Organisasjon	Navn	Etternavn
Moss kommune	Charlotte	Aune Bryne
Ullensaker kommune	Lasse	Sjøvik
Moss kommune	Andre	Kraemer Goes
Lillestrøm kommune	Morten	Woldseth
Fredrikstad kommune	Grete	Rasmussen
Østfold fylkeskommune	Trond	Hammervold
Stange kommune	Erik	Habberstad
Buskerud fylkeskommune	Knut Iver	Skøien

**Fra sekretariatet:** Eva Næss Karlsen, Ulf Hafselid

**Møteleder:** Charlotte Aune Bryne

**Referent:** Ulf Hafselid

Saksunderlag til møtet ligger her:

Møte i koordineringsgruppe Energistasjoner, 27. Januar 2026 - Osloregionen

## 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden

- Ingen innspill. Dagsorden godkjent.

## 2. Godkjenning av referat fra forrige møte (14. oktober 2025)

- Ingen innspill. Referatet godkjent.

## 3. Statusrapport for Energistasjon-prosjektet

**Prosjektleder Ulf Hafselid** presenterte aktiviteter i prosjektet siden forrige møte. De viktigste sakene er:

- Biogass workshop avholdt 5/11 på Vinstra i samarbeid med Nord Fron kommune og Østlandsamarbeidet. Nyhetssak publisert på Osloregionens [sider](#). En biogass-leverandør jobber med å få på plass en stasjon på Vinstra, og lokalisering ble vurdert under befaring på seminaret. En lokal transportør ønsker nå å skifte over til biogass som følge av workshopen.
- Innledende diskusjon om behov for oppdatering av Veilederen og videre prosess. Møter avholdt med kommuner og fylkeskommuner, samt transportnæring inkl. GLP, Drivkraft Norge og Enova. Forbedringer identifisert. Møte med KS skal avholdes denne uken.

- Videre oppfølging i transportkorridoren Raufoss – Oslo Havn. En prosjektgruppe ledet av Raufoss Industripark arbeider med dette. Osloregionen er med i gruppen, og det avholdes jevnlig møter. Det planlegges for oppstart av pilot i mars/april.
- Grønn Jyllandskorridor. Deltatt på sluttkonferanse i Hirtshals. Diskusjon med partnerne om mulige nye prosjekter uten at noe er materialisert.
- Planlegging av workshoper i regionene.
- Planlegging av ny biogassworkshop i Trysil før påske.
- Jevnlige møter med Østlandssamarbeidets prosjektleder.
- Deltatt i møter med GLP ang nettatiffer for lading av tunge kjøretøy. Blitt med i arbeidsgruppen som skal utrede dette.

#### **4. Videre oppfølging regioner**

I samarbeid med Østlandssamarbeidet planlegges det nå for workshoper i flere regioner.

- Oppfølgingsworkshop for Drammensregionen planlegges medio mars, dato settes ila denne uken.
- For Mossesregionen ser man på etablering av energistasjon i sammenheng med utredning om Energioase ved Mosseporten. Der foregår det en serie med workshoper som avsluttes i februar.
- For Søndre Østfold er det Østlandssamarbeidet som holder i den innledende fasen, og det har vært avholdt møte denne uken.
- Dato for workshop i Ringeriksregionen settes snarlig.
- Andre regioner vil gjennomgå og tid avsettes for workshop ila året.
- Det finnes rapporter fra tidligere workshoper i Drammensregionen og Mosseregionen som bør brukes som underlag til videre fremdrift.

#### **5. Søknad til Klimasats om Multimodale klimavennlige næringstransporter**

Ulf Hafselv presenterte søknaden som ble sendt Miljødirektoratet 17/12-25.

- Kostnadsramme: 3 mkr, 50 % finansiering
- Varighet: 2 år
- Svar forventes rundt påsketider, mulig oppstart 1/5-2026
- Samarbeid med kommuner, fylkeskommuner, havner, godsterminaler, bransjeorganisasjoner, Vegvesenet, Jernbanedirektoratet, Kystverket

## Prosjekt «Multimodale Klimavennlige Næringstransporter»

- Prosjektet skal kartlegge og analysere forsyningskjedene i Osloregionen for å identifisere hvordan kommunene kan tilrettelegge for rask innføring av null- og lavutslippsløsninger, med fokus på multimodale transport. Målet er å redusere klimagassutslipp, styrke omstillingen og bidra til konkurransedyktige rammevilkår for utslippsfrie transport.
- Prosjektet vil vurdere hvordan kommunal planlegging, terminalstruktur og arealbruk kan bidra til mer effektiv og miljøvennlig godstransport, inkludert flytting av gods fra vei til sjø og bane. Det omfatter kartlegging av behov for lade og biogassinfrastruktur i havner, terminaler og ved omlastingspunkter, samt hvordan slike løsninger kan integreres uten å skape forsinkelser eller økte kostnader for næringen.
- Videre analyseres kommunenes rolle i utviklingen av en ny godsterminal i Vestby, en tømmerterminal i Drammensregionen og en nullutslippskorridor fra Raufoss til Oslo Havn. Erfaringer og kunnskap deles og løsninger utvikles gjennom regionale verksteder, med deltakelse fra transportnæring, kommuner og andre interessenter for å sikre institusjonalisering og varige endringer i aktørenes og kommunenes klimaarbeid.

Det ble presisert at prosjektet ikke skal arbeide med politiske beslutninger om plassering av ulike terminaler som f.eks. tømmerterminalen. Prosjektet skal benytte de ulike eksemplene som underlag for de valg som må gjøres for at kommunene best mulig kan bidra til at godstransporten går over på klimavennlige drivstoff og at gods flyttes fra vei til bane og sjø.

Det ble også informert at mindre bynære terminaler også er interessante å vurdere. Videre at man bør se på den nye terminalen i Kopstad.

### 6. Fremtidige webinarer og konferanser

Osloregionen planlegger for en konferanse til høsten i samarbeid med Østlandssamarbeidet.

- Forslag til temaer:
  - Teknologi og informasjonssikkerhet for nett-tilknyttede kjøretøy
  - Beredskapsmessige konsekvenser av drivstoffomleggingen
  - Statlige planretningslinjer og konsekvenser for kommuneplaner
  - Biogassproduksjon – tilgjengelighet i dag og i morgen – hva trenger vi av biogass-stasjoner
  - Nett-tariffer og betydning for introduksjon av lading for tungbiler.

Prosjektleder bes komme frem med et forslag til program for en konferanse i høst. Koordineringsgruppen bes sende ev innspill om temaer til prosjektleder.

### 7. Orienteringssaker

Det ble orientert om Lovforslag om alternative drivstoffer, samt Enovas utvidede støtteordning for anleggsmaskiner.

### 8. Neste møte

- Det settes opp et Teamsmøte 5. mai på formiddagen, og det sendes ut en kalenderinnkalling fra prosjektleder.

## 9. Eventuelt

- Ingen ytterligere saker.

## DEL II

### Presentasjoner og befaring

	Eksterne presentasjoner
12:00	Gardermoregionen v/Karl-Arne Johannessen, ordfører Gjerdrum/leder av GRIP
12:15	Opplysningskontoret for veitrafikken (OFV) – Magnus Lundberg
12:25	Statens Vegvesen Døgnhvileplasser og lading v/Edvard Sandvik
12:35	Circle K v/Anders Kvele Svela
12:45	Redo Biosolutions v/Jane Kristiansen
12:55	Avinor v/Ole Marius Elbak
13:05	Akershus Kollektivterminaler v/Elisabeth Thune
13:15	Spørsmål og oppsummering

	Befaring
13:30	Avreise fra Jessheim stasjon minibuss
13:50	Ankomst Circle K Dal
14:05	Avreise fra Dal
14:15	Ankomst SVV døgnhvileplass v/E6
14:35	Ankomst Gardermoen næringspark og Redo Biogass tankeasjon
15:05	Avreise fra Redo
15:15	Ankomst Jessheim stasjon