



UTKAST/prosjektskisse: Oppdrag Oslofjorden

(Prosjektskisse per 22. mars 2022)

1. Kort om prosjektet

Prosjektet «Oppdrag Oslofjorden» er en konkretisering av Osloregionens aktiviteter i 2022-2024 om miljøtilstanden i Oslofjorden, organisasjonens rolle i oppfølging av Helhetlig tiltaksplan for Oslofjorden og samarbeid med ulike aktører. Prosjektet er organisert i tematiske arbeidspakker. Innholdet i arbeidspakkene vil til dels gå over i hverandre.

Kommentar: Saksfremlegg og Prosjektskissen vil ferdigstilles 1. april for utsending av sakspapirer til styremøte 8. april.

2. Bakgrunn

Osloregionen IPR er et strategisk samarbeid som består av 64 kommuner inkludert Oslo kommune. Dette er kommuner fra Innlandet, Viken, Vestfold og Telemark fylkeskommuner og Oslo.

Det vises til *Helhetlig tiltaksplan for en ren og rik Oslofjord med et aktivt friluftsliv*, som ble lagt fram av regjeringen Solberg 30. mars 2021, der det slås fast at tilstanden for livet i Oslofjorden er svært alvorlig. Økosystemet i fjorden er truet og nær kollaps. Det vises også til Hurdalsplattformen av oktober 2021 som sier at «Regjeringen vil følge raskt opp handlingsplanen for Oslofjorden med tiltak som reduserer avrenning fra kommuner og landbruket, innføre forbud mot tømning av septik fra fritidsbåter i hele fjorden, og sikre en bærekraftig forvaltning av fiskeriressursene i Oslofjorden og Skagerrak.»

Osloregionens arbeid med tiltaksplan for Oslofjorden i 2021 - februar 2022

Tabellen nedenfor viser aktiviteter og andre viktige milepæler i Osloregionens arbeid med tiltaksplanen i 2021 og så langt i 2022.

Når	Hva	Hvem
Våren 2021	Tiltaksplan lagt frem	KLD
Mai 2021	Møte i Osloregionens faggruppe for Klima og miljø, med presentasjon av tiltaksplan fra Klima- og miljødepartementet	Faggruppe K&M, KLD
Juni 2021	Forslag til kandidater og oppnevning kandidater Oslofjorderådet	Styret
August 2021	Konstituering Oslofjorderådet	KLD og repr. til Oslofjorderådet
Nov-jan 2021/2022	Utvikling av Osloregionens Handlingsprogram 2022, Oslofjorden en hovedprioritering	Faggrupper, styret og repr.skap
11. januar 2022	Faggruppemøte januar – status for oppfølging. Deltakelse fra Miljødirektoratet, Sintef Digital i tillegg til faggruppemedlemmer	Faggruppe, MD, Sintef
Januar/februar 2022	Detaljerings av handlingsprogram og planlagte aktiviteter	Sekretariatet
31. januar	Sekretariatet møte med ordførere Horten og Færder om ordføreropprop	Ordførere/sekretariat
9. februar	Osloregionen partner i søknad til Forskningsrådet – Mission Oslofjord Utvikle digital tvilling av Oslofjorden – verktøy for beslutningsstøtte	SINTEF Ocean m.fl.
11. februar	Styremøte i Osloregionen IPR <ul style="list-style-type: none">• presentasjon fra Norsk Vann om avløpssituasjon og Oslofjorden• styrevedtak med brev til Espen Barth Eide om Oslofjorderådet og støtte til ordføreroppropet <i>Ordførere for Oslofjorden</i>	

Osloregionen som interkommunalt politisk råd har ikke en formell rolle i oppfølging av Helhetlig tiltaksplan, men ønsker å være en aktør som understøtter kommunene (og fylkeskommunene) i dette arbeidet ved å formidle informasjon, sørge for erfaringsutvikling og legge til rette for samarbeid mellom kommuner, fylkeskommuner og andre interessenter. Osloregionen IPR kan også spille en viktig interessepolitisk rolle overfor nasjonale myndigheter.

Oppfølging av tiltaksplanen og miljøtilstanden i Oslofjorden berører store deler av Osloregionen og er en hovedprioritet i organisasjonens arbeid i 2022. Osloregionen IPR vil samtidig peke på at tilsvarende utfordringer som for Oslofjorden, herunder forurensing fra avløp, avrenning fra jordbruksarealer og annen forurensing i vann og vassdrag er en generell utfordring for mange kommuner. Medlemmene i Osloregionen har ulike tilknytning til Oslofjorden, enten som kystkommune eller innlandskommune med vann og vassdrag som drenerer til Oslofjorden. Kommunene har viktige roller og ansvar for gjennomføring av flere av tiltakene i handlingsplanen.

Osloregionen vil i 2022 (Ref Handlingsprogram 2022) arbeide med å få og spre kunnskap om miljøtilstanden i Oslofjorden, samt være en pådriver for tiltak som avhjelper situasjonen. Osloregionen vil gå i dialog med nasjonale myndigheter om dagens finansieringsordning for vann og avløp er tilstrekkelig til å møte de store utfordringene på dette området, herunder finansiering for å møte krav relatert til utslipp til Oslofjorden.

Andre relevante prosjekter og initiativ

- *Ordføreroppdraget for Oslofjorden*
- *Samarbeid og koordinering med Østlandssamarbeidet og fylkeskommuner. Teksten her vil oppdateres etter Representantskapet i Østlandssamarbeidet 1. april 2022.*
- *Prosjektet Frisk Oslofjord*

3. Hovedmål og delmål

Hovedmål

Prosjektet «Oppdrag Oslofjorden» har som hovedmål å være en pådriver og understøtte kommunene (og fylkeskommunene) i gjennomføring av tiltak som bidrar til bedringen av miljøtilstanden i Oslofjorden. Dette skal gjøres gjennom å formidle informasjon, bidra til erfaringsutveksling og tilrettelegge for samarbeid og følge opp aktuelle interessepolitiske saker overfor nasjonale myndigheter. Hovedfokus i prosjektet er kommunenes rolle og ansvar knyttet til tiltaksplan for Oslofjorden.

Delmål

Delmål 1. Interessepolitisk arbeid

Delmål 2. Være en fasilitator og tilrettelegger for møteplasser der tema knyttet til Oslofjorden settes på dagsorden

Delmål 3. Være en tilrettelegger for konkrete samarbeidstiltak mellom kommuner

Delmål 4. Være en prosjektpartner og bidra med leveranser til prosjektet *Mission Oslofjord* (evt oppstart Q4/2022).

Delmål 5. Fremme innovasjon og næringsutvikling innen miljøteknologi som kan bidra til å utbedre miljøsituasjonen i Oslofjorden og tilhørende vassdrag

Delmål 6. Kunnskapsformidling og kommunikasjon

4. Organisering

Prosjektet vil bli organisert i 5 arbeidspakker som er beskrevet nedenfor. Osloregionen IPR vil være prosjektleder. Deltakere i prosjektet er i hovedsak representanter fra medlemskommuner i Osloregionen IPR, men også andre kommuner og fylkeskommuner på Østlandet inviteres inn i prosjektet.

Prosjektet vil gjennomføres i samarbeid med Østlandssamarbeidet, fylkeskommuner, nasjonale myndigheter og andre aktuelle interessenter.

Prosjektet vil være organisert med styringsgruppe, prosjektledelse, prosjektgruppe:

- Styringsgruppe: Styret i Osloregionen Interessepolitisk råd er styringsgruppe for prosjektet
- Prosjektansvarlig: Øyvind Såtvedt, direktør
- Prosjektleder: Eva Næss Karlsen, fagsjef
- Prosjektgruppe: Osloregionens faggruppe for klima og miljø vil være prosjektgruppe. Faggruppemøter vil brukes som arena for diskusjon for aktuelle aktiviteter i prosjektet.
- Administrativ koordineringsgruppe for felles aktiviteter og utveksling av informasjon Østlandssamarbeidet og Osloregionen (forutsetter behandling i Representantskapet i Østlandssamarbeidet 1. april) (*oppdateres etter møtet 1. april*)
- Gjennomføringsansvar: Sekretariatet i Osloregionen

5. Beskrivelse av arbeidspakker og gjennomføring

Arbeidspakke 1 – Interessepolitisk arbeid

Aktuelle tema:

- Rammebetingelser og virkemidler (økonomiske og juridiske)
- Finansiering av kommunale rensenanlegg
- Statsbudsjett 2023
- Tiltak overfor jordbruket
- Mulig tema for arrangement på Arendalsuka?

Vurdere mulige samarbeidspartnere i det interessepolitiske arbeidet, f.eks. Østlandssamarbeidet, fylkeskommuner, andre initiativ/prosjekter

Arbeidspakke 2 – Møteplasser og samarbeid

I arbeidspakke 2 vil det være en hovedvekt på dialogaktiviteter for erfaringsdeling og kunnskapsinnhenting. Aktivitetene vil gjennomføres med andre aktører der relevant.

Følgende hovedaktiviteter i arbeidspakke 2:

1. Gjennomføre webinarer/seminarer/konferanser, bl.a.
 - a. Seminar 7. april
 - b. BEST-konferansen 2. juli 2022, der Oslofjorden er et av flere deltema

2. Workshops for samarbeid om tiltak. Gjennom dialogaktiviteter samler vi representanter fra relevante aktører. Deltakere på workshop er ulike aktører: kommuner, fylkeskommuner, andre offentlige myndigheter
3. osv

Arbeidspakke 3 – Prosjektpartner i Mission Oslofjord

Det vil være synergier mellom Osloregionens oppgaver i prosjektet Mission Oslofjord og aktiviteter i øvrige arbeidspakker.

Følgende hovedaktiviteter:

1. Aktivitet 1
2. osv
3. osv

Arbeidspakke 4 – Næringsutvikling

Samarbeid med Leverandørutviklingsprogrammet og OBR for å fremme innovasjon og næringsutvikling innen miljøteknologi som kan bidra til å utbedre miljøsituasjonen i Oslofjorden og tilhørende vassdrag

Følgende hovedaktiviteter i arbeidspakke 4:

1. Aktivitet 1
2. osv
3. osv

Arbeidspakke 5 – Kommunikasjon og formidling

Følgende hovedaktiviteter i arbeidspakke 5:

1. Aktivitet 1
2. osv
3. osv

6. Gjennomføringsplan

Arbeids- pakke	Prosjektaktivitet	2022				2023				2024	
		Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2
1	Interessepolitisk arbeid										
2	Møteplasser og samarbeid										
3	Prosjektpartner i Mission Oslofjord										
	<i>Egen prosjektplan</i>										
4	Næringsutvikling										
5	Kommunikasjon og spredning										

7. Budsjett

Aktiviteter i prosjektet finansieres i hovedsak over Osloregionens ordinære budsjett, med noen unntak:

- Seminarer/konferanser med behov for medfinansiering
- Mission Oslofjord, der SINTEF Ocean har søkt finansiering fra Forskningsrådet. Osloregionen vil være partner i prosjektet og få finansiert sin innsats, iht budsjett.

Avhengig av omfang i prosjektet bør det vurderes om det er behov for ekstern finansiering, f.eks. medfinansiering fra samarbeidspartnere, evt mulige støtteordninger.