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Flere aktører i  jernbanesektoren  

- Koordinering av sektoren 

- Strategisk planlegging (innspill NTP) 

- Inngår avtaler med Bane NOR om forvaltning og utvikling av infrastruktur 

- Eier, forvalter, utvikler og drifter jernbaneinfrastrukturen. 

I 2022 – nytt avtaleregime som gir større frihet til BaneNOR 



3

Nasjonal Transportplan 
2022-33

- Omtale av tilbudsforbedringer på 

effektpakke –nivå 

- Porteføljestyring skal bidra til mer for 

pengene

- Mindre investeringstiltak – samlepott 

for programområdemidler 
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Effektpakker

• For å realisere et nytt tilbud på jernbanen, må 

alle brikkene i jernbanesystemet passe 

sammen. 

• Mange av brikkene er i seg selv komplekse

• Jernbanedirektoratet koordinerer mellom 

aktørene i sektoren og lager strategien for 

den videre utviklingen av tilbudet

De viktigste brikkene

• Jernbaneinfrastruktur

• Rutemodell for togselskapene

• Togmateriell

• Offentlige kjøp (subsidiering) av 

transporttjenester
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Porteføljestyring på flere 
nivåer 

• NTP – identifiserer effektpakker 

(tilbudsforbedringer)  som skal gjennomføres 

• Porteføljestyring/ prioritering mellom vedtatte 

effektpakker

• Porteføljestyring innenfor effektpakker –

herunder mindre investeringstiltak 

• Porteføljestyring av virkemidler innenfor 

effektpakkene 
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Effektpakker i NTP 2022-27 som 
porteføljestyres

Bedre nettdekning

Ny rutemodell Østlandet

Utvikling av Jærbanen trinn 2: timinuttersintervall 
Stavanger–Skeiane 

Ytre IC Vestfoldbanen: To tog/t Oslo–Skien

Ny rutemodell Vossebanen

Vossebanen (fellesprosjekt med vei, Arna -Stanghelle)

To tog/t Trønderbanen

Kombitransport Oslo – Narvik, Oslo–Trondheim, Oslo–
Bergen og Trondheim–Bodø (anses som én effektpakke)

Årlig porteføljeprioriteringer på basis av: 

• Samfunnsøkonomisk analyse 

• Prissatt lønnsomhet 

• Ikke-prissatte virkninger

• Vurdering av usikkerhet inkludert 

teknologirisiko

• Status planlegging og optimalisering

Formål - optimalisering av prosjekter og 

prioritering av prosjekter med mest nytte 
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Effektpakker 2022-27 – Bunnede prosjekter
Bedre rutetilbud de nærmeste årene

Ferdigstilt Effektpakke

2022 E07 Infrastruktur for nytt togmateriell (Voss-Bergen/Arna) Nye tog

2022 E09: Flere tog på Gjøvikbanen 

2023 (2022) E02: Flere og raskere tog på Østfoldbanen (Oslo-Ski) – Follobanen

2024 E10: Elektrifisering og infrastruktur for nytt togmateriell (Støren-

Steinkjer)

2024 E05: Flere tog på Jærbanen (Ganddal-Stavanger)

2025-2026 E01: Infrastruktur for nytt togmateriell (Oslo-navet) – nye lokaltog

2025-2026 E04: Flere og raskere tog på Vestfoldbanen (Oslo-Tønsberg)

2025-2026 E06: Flere tog på Vossebanen (Arna-Bergen)

2026 E03: Flere og raskere tog på Østfoldbanen (Oslo-Moss)

2027 E08: Flere og raskere tog på Dovrebanen (Oslo-Hamar)

2032 E11: ERTMS
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Infrastrukturtiltak 
innenfor effektpakkene

• Bane NOR skal utvikle og gjennomføre 

nødvendige tiltak i infrastrukturen for å oppnå 

den beskrevne tilbudsforbedringen

• Bane NOR skal se alle infrastrukturtiltak på en 

strekning nærmere i sammenheng

- Vedlikehold, fornyelse, sikkerhetstiltak, større og 

mindre investeringer

• Porteføljestyring gjør det mulig med mer helhetlig og 

effektiv utvikling av infrastrukturen
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Mindre investeringstiltak

• Regjeringen har i NTP 2022-33 lagt til grunn en 

ramme på 24 mrd. kroner i planperioden til 

mindre investeringstiltak 

• Her inngår blant annet:

- Mindre godstiltak (terminaler, sporforbindelser m.m.)

- Stasjons- og knutepunktutvikling

• De enkelte tiltak er ikke konkret omtalt i NTP

• Infrastrukturtiltak innenfor rammen for Mindre 

investeringstiltak vil bli prioritert av Bane NOR
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Porteføljestyring  i 
jernbanesektoren oppsummert:  

• Porteføljestyring/ prioritering mellom vedtatte 

effektpakker som ikke er igangsatt

• Porteføljestyring innenfor effektpakkene 

• Mindre investeringstiltak – porteføljestyres av 

Bane NOR

• For tidlig å konkretisere effekter av 

porteføljestyringen 
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